
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Временные здания и сооружения - специально возводимые или 

приспосабливаемые на период строительства здания и сооружения, 

необходимые для производства строительно-монтажных работ и 

обслуживания работников строительства. 

Они могут быть производственными, складскими, 

вспомогательными, жилыми и общественными. Порядок определения 

затрат на временные здания и сооружения при включения их в сметную 

документацию регламентируется следующими документами: 

1. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений ГСН 81-05-01-2001; 

2. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ ГСНр 81 - 

05-2001; 

3. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской федерации МДС 81-35.2004 (п. 4.84). 

Принято подразделять временные здания и сооружения на "титульные" 

и "нетитульные". 

Нетитульные временные здания и сооружения предназначены для 

обеспечения нужд отдельного объекта. Средства на их устройство 

предусмотрены в составе норм накладных расходов и дополнительно и 

дополнительно в сметной документации не учитываются. Перечень затрат, 

относимых на нетитульные временные здания и сооружения приведен в 

приложении № 3 к ГСН 81-05-01-2001. 



Приложение 3 (к ГСН 81-05-01-2001) 

Перечень работ и затрат, относящихся к нетитульным временным 

зданиям и сооружениям, учтенных в составе норм накладных расходов 

1. Приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров. 

2. Складские помещения и навесы при объекте строительства. 

3. Душевые, кубовые, неканализированные уборные и помещения для 

обогрева рабочих. 

4 Настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, 

обноски при разбивке здания. 

5 Сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности. 

6. Леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на 

строительные работы или в нормативах на монтаж оборудования, наружные 

подвесные люльки, заборы и ограждения,* необходимые для производства 

работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве 

буровзрывных работ. 

7. Временные разводки от магистральных разводящих сетей 

электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны 

(территории в пределах до 25 метров от периметров зданий или осей линейных 

сооружений). 

8. Расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих 

на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше 

временных (не титульных) зданий и сооружений. 

*Заборы и ограждения, относящиеся по времени их 

использования и техническим характеристикам к малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам. 



Титульные временные здания и сооружения (для обеспечения нужд 

строительства в целом) оплачиваются за счет средств, включаемых в главу 8 

сводного сметного расчета одним из двух возможных способов (согласно п. 

4.84 МДС 81-35.2004): 

а) по расчету ; 

б) по нормативу. 

При использовании способа включения средств по расчету на все 

временные здания и сооружения (как в пределах строительной площадки, так 

и за ее пределами) согласно ПОСу составляются сметные расчеты на их 

сооружение и разборку. 

При определении затрат по нормативу используются нормативы по 

Приложении 1 к ГСН 81-05-01 в зависимости от вида строительства 

предприятий, зданий и сооружений. Нормативы установлены в % от 

стоимости СМР и начисляются от итога по главам 1^7 сводного сметного 

расчета (графы 4 и 5). 

Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям 

и сооружениям, учтенных нормами, приведен в Приложении 2 к ГСН 

81-05-01-2001. 

Следует помнить, что нормы учитывают затраты на строительство и 

последующую разборку временных зданий и сооружений, находящихся 

только в пределах строительной площадки. Поэтому при соответствующих 

обоснованиях, предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), 

сверх норматива в главу 8 сводного сметного расчета могут быть включены 

затраты, перечисленные в п.1.5 ГСН 81-05-01-2001: 

- на строительство временных зданий и сооружений, необходимых для 

размещения и обслуживания специальных категорий строителей; 

- на возмещение затрат строительно-монтажных организаций, 

связанных со строительством и оборудованием зданий и сооружений для 

размеще 



ния и обслуживания военно-строительных частей, направленных на 

строительство объектов; 

- на строительство временных подъездных дорог, в том числе 

землевозных, за пределами строительной площадки; 

- на строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки 

электроэнергией водой, теплом, и т.п. от источника подключения до 

распределительных устройств на строительной площадке (территории 

строительства); 

- на устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) 

при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью 

первоначального освоения района строительства; 

- на строительство необходимых временных подъездных путей 

(автомобильных, железных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с 

целью обеспечения подвоза строительных материалов в случае, когда 

строительство искусственных сооружений: мостов, путепроводов, тоннелей и 

т. д.., осуществляется до начала работ на трассе; 

- на приобретение оборудования и производственно -хозяйственного 

инвентаря для титульных временных зданий и сооружений. 

Следовательно, при включении затрат на титульные здания и 

сооружения в сводный сметный расчет стоимости строительства "по 

нормативу" необходимо учитывать дополнительно затраты согласно п. 1.5. 

Некоторые затраты временного характера необходимы на период 

выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для 

конкретного объекта, поэтому они в сметные нормы на временные здания и 

сооружения не включены и учитываются непосредственно в объектных сметах 

в соответствии с ПОС. Примером такого рода затрат могут служить рельсовые 

пути под грузоподъемные краны (подкрановые пути) с устройством оснований 

под них, а также основания для обеспечения устойчивой работы 



оборудования при устройстве свай. Перечень подобных затрат приведен в 

п.1.7 ГСН 81-05-01-2001, это затраты на сооружение следующих устройств: 

- рельсовых путей под грузоподъемные краны (подкрановых путей) с 

устройством основания под них; 

- оснований для обеспечения устойчивой работы оборудования при 

устройстве свай, а также оборудования для производства работ методом "стена 

в грунте", конвейерных линий для монтажа стальных конструкций крупными 

блоками; 

- временных ограждающих конструкций, отделяющих действующие 

помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или ремонтируемых, а 

также ограждающих конструкций, необходимых для обеспечения ввода в 

эксплуатацию отдельной части здания; 

- возведение сетей и сооружений, необходимость которых вызвана 

вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме; 

- временных дорог внутри строящихся зданий для монтажа каркаса; 

- причалов для производства берегоукрепительных работ; 

- кружал; 

- промежуточных опор; 

- конструкций для защиты зданий и сооружений от повреждений при 

производстве буровзрывных работ; 

- возведение временных надшахтных зданий; 

- укладка временных откаточных путей; 

- сооружение временных железнодорожных или автодорожных 

объездов (обходов), связанных со строительством новых или переустройством 

действующих зданий и сооружений. 

Перечень может быть дополнен на основании проекта организации 

строительства (ПОС). 



Целый ряд затрат также не включены в нормы, так как учитываются по 

другим главам сводного сметного расчета. Эти затраты перечислены в п.1.6 

ГСН 81-05-01-2001. 

К ним относятся: 

- плата за землю, отвод и подготовку территории для строительства 

временных зданий и сооружений (предусматривается в 1 главе сводного 

сметного расчета "Подготовка территории строительства"); 

- содержание и восстановление после окончания строительства 

действующих постоянных автомобильных дорог, используемых в период 

строительства (учитывается в главе 9 сводного сметного расчета стоимости 

строительства); 

- устройство временных землевозных дорог в карьере и на овале 

(учитываются в составе единичных расценок на земляные работы); 

- приобретение комплектов инвентарных деталей сборно-разборных 

временных зданий и помещений контейнерного типа, а также оборудование 

для их оснащения, включая производственный и хозяйственный инвентарь 

(приобретается за счет собственных средств подрядчика или заказчика); 

- содержание и эксплуатация вахтовых поселков (учитывается в главе 9 

сводного сметного расчета); 

- строительство временных перевалочных баз подрядчика в пунктах 

перегрузки строительных материалов и конструкций с одного вида транспорта 

на другой, а также строительство перевалочных баз подрядчика за пределами 

строительной площадки (учитывается в главе 9 на основании ПОС); 

разработка проектно-сметной документации на строительство 

титульных временных зданий и сооружений (учитывается в главе 12 

"Проектные и изыскательские работы, авторский надзор"); 



 

- привязка типовых временных зданий и сооружений (учтена нормой 

накладных расходов по статье "Расходы по проектированию производства"). 

Следует помнить, что Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001 применяется при новом 

строительстве, а также (с использованием коэффициента К=0,8) при 

капитальном ремонте, реконструкции и расширении действующих 

предприятий и при реконструкции зданий жилищно-гражданского 

назначения. 

Нормативы «Сборника сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных 

работ» (ГСНр 81-05-01-2001) разработаны в зависимости от вида капитального 

ремонта , применяется только при капитальном ремонте объектов 

жилищногражданского назначения. Нормы этого сборника начисляются от 

стоимости ремонтно-строительных работ по итогам глав 1^5 сводного 

сметного расчета стоимости капитального ремонта. 

При определении сметной стоимости текущего ремонта затраты на 

временные здания и сооружения не начисляются, так как компенсируются за 

счет норм накладных расходов. 


